

TRABAJOS EJECUTADOS CON EL SUBSIDIO ASIGNADO Y LOS ALCANCES LOGRADOS

El martes 9 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Convenio de Coordinación para el otorgamiento del subsidio para la primera etapa de Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, que celebraron la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Estado de México, en el cual, se asignaron \$40´000,000 (cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.) para la creación del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México.

Derivado de la situación imperante ocasionada por la pandemia causada por el coronavirus SARS-COV-2, las acciones calendarizadas en relación a la instalación, creación y estructuración del Centro de Conciliación Laboral se vieron aplazadas.

El 19 de agosto de 2020, con el oficio número STPS/UERSJL/563/2020, la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral informó a la Instancia Estatal Responsable, las opiniones técnicas favorables respecto a la viabilidad para la modificación a las cantidades de mobiliario, equipo y bienes informáticos, así como la incorporación de diez equipos multifuncionales, sin que se rebasará el monto originalmente aprobado en cada rubro por el Comité.

Rubro: Tecnologías de la Información y Comunicación

Los bienes considerados en el programa calendarizado en el rubro de TICS fueron adquiridos e instalados en su totalidad lo cual permitió equipar seis oficinas del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, siendo las siguientes:

1. Oficinas Centrales
2. Dirección Regional de Toluca
3. Dirección Regional de Tlalnepantla
4. Dirección Regional de Ecatepec
5. Dirección Regional de Texcoco
6. Subdirección de Conflictos Colectivos de la Dirección Regional del Valle de México zona Tlalnepantla (IAPEM)

Indicador de Gestión				
Meta cualitativa	Nombre del Indicador	Fórmula	Meta	
			No. Reales	Porcentaje
Dotar de equipo tecnológico a 6 oficinas del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México	Porcentaje de oficinas con equipo tecnológico recibido	(Número de oficinas con equipo tecnológico recibido / Total de oficinas con equipo tecnológico programadas) * 100	(6 / 6) * 100	100%

Dichos trabajos consisten en el equipamiento de 30 salas de conciliación, salas especiales para atención de gente vulnerable, 177 cubículos para servidores públicos, 4 espacios para los SITES de tecnología, áreas de oficialía de partes.

Indicador de Proceso				
Meta cualitativa	Nombre del Indicador	Fórmula	Meta	
			No. Reales	Porcentaje
Ejercer en su totalidad el subsidio otorgado en materia de equipo tecnológico para las oficinas del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México	Porcentaje de presupuesto ejercido	(Presupuesto Ejercido / Total de Presupuesto programado) * 100	(\$23,713,007.40 / \$32,733,331.37) * 100	72.44%
	Porcentaje en el cumplimiento del proceso adquisitivo de las oficinas del Centro de Conciliación Laboral	(Número de Procesos adquisitivo y de contratación en materia de tecnología realizados para el Centro de Conciliación Laboral / Procesos adquisitivo y de contratación en materia de equipo tecnológico programados para el Centro de Conciliación Laboral) * 100	(2/2) * 100	100%

NOTA: Con respecto al indicador del “**Porcentaje de Presupuesto Ejercido**” en la tabla anterior en lo que se refiere al avance obtenido del 72%, no obstante que no se llegó al 100% del porcentaje. Este resultado es positivo, en virtud de que el Centro de Conciliación Laboral en el Estado de México, realizó la adquisición de la totalidad de los bienes contemplados en el marco del convenio. Dado que no fue necesario ejercer la totalidad del presupuesto, ya que se logró un ahorro del 27.56%, cumpliendo con ello con las premisas que prevé la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en cuanto a obtener las mejores condiciones para el Estado en lo que se refiere, precio, calidad y oportunidad.

Indicador de Resultado				
Meta cualitativa	Nombre del Indicador	Fórmula	Meta	
			No. Reales	Porcentaje
Dotar de equipo tecnológico a 6 oficinas del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México	Porcentaje de Oficinas del Centros de Conciliación Laboral del Estado de México con equipo tecnológico instalando y funcionando	(Número de oficinas del Centro de Conciliación Laboral con equipo tecnológico instalado y funcionando / Número de oficinas del Centro de Conciliación Laboral con equipo tecnológico instalado y funcionando programado) * 100	(6 / 6) * 100	100%

A la fecha se ha dado cumplimiento a la adecuación de espacios, de dotación de equipo tecnológico en cada una de las sedes del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México en su totalidad.

Asimismo, se ha culminado de manera satisfactoria el proceso adquisitivo en materia de mobiliario de las oficinas.

Rubro: Mobiliario

Indicador de Gestión				
Meta cualitativa	Nombre del Indicador	Fórmula	Meta	
			No. Reales	Porcentaje
Dotar de mobiliario a 6 oficinas del Centro de Conciliación Laboral del Estado De México	Porcentaje de oficinas con mobiliario recibido	(Número de oficinas con mobiliario recibido / Total de oficinas con mobiliario Programadas) * 100	(6 / 6) *100	100%

Indicador de Proceso				
Meta cualitativa	Nombre del Indicador	Fórmula	Meta	
			No. Reales	Porcentaje
Ejercer en su totalidad el subsidio otorgado en materia de mobiliario para las oficinas del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México	Porcentaje de presupuesto ejercido	(Presupuesto Ejercido / Total de Presupuesto Programado)*100	(\$6,140,713.27 / \$7,266,668.63) * 100	84.51%
	Porcentaje en el cumplimiento del proceso adquisitivo en materia de mobiliario de las oficinas del Centro de Conciliación Laboral	(Proceso adquisitivo en materia de mobiliario realizado para el Centro de Conciliación Laboral / Proceso adquisitivo en materia de mobiliario programado para el Centro de Conciliación Laboral) * 100	(1/1)*100	100%

NOTA: Con respecto al indicador del “**Porcentaje de Presupuesto Ejercido**” en la tabla anterior en lo que se refiere al avance obtenido del 84.51%, no obstante que no se llegó al 100% del porcentaje. Este resultado es positivo, en virtud de que el Centro de Conciliación Laboral en el Estado de México, realizó la adquisición de la totalidad de los bienes contemplados en el marco del convenio. Dado que no fue necesario ejercer la totalidad del presupuesto, ya que se logró un ahorro del 15.49%, cumpliendo con ello con las premisas que prevé la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en cuanto a obtener las mejores condiciones para el Estado en lo que se refiere, precio, calidad y oportunidad.

Indicador de Resultado				
Meta cualitativa	Nombre del Indicador	Fórmula	Meta	
			No. Reales	Porcentaje
Dotar de mobiliario a 6 oficinas del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México	Porcentaje de Oficinas del Centros de Conciliación Laboral del Estado de México con mobiliario instalado	(Número de oficinas del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México con mobiliario instalado /Número de oficinas del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México con mobiliario programado para instalar) * 100	(6 / 6) *100	100%